
新巴尔虎左旗2025年市级重点项目推进情况表

序号 项目名称 项目责任单位 建设内容及规模 建设性质 总投资 计划投资 完成投资 进展情况

合计： 193135 83100 44350 

1 新巴尔虎左旗道路工程项目 住房和交通局

1..X347线乌兰浩特至满洲里提质改造项目：对17.222km既有6.0m宽旧
路路面进行修补、帮宽后铺筑6.5m宽沥青混凝土路面，重新设置交通标
志，并重新绘制标线；
2.新左旗乡村道路养护工程：周边嘎查乡村道路养护维修工程。

新建 3000 2000 3000

1.项目已完工，正在组织进行竣工验收检测，完成
29.7公里沥青路面升级改造，完成阿镇街里楼前空地
铺设沥青路面31435平方米。
2.项目已完工，正在组织进行竣工验收检测，已完成
中央街标线11500平方米，沥青灌缝30000米、铺设沥
青路面14795平方米，完成69公里路基边坡修复，完成
破损路面修复4585平方米，设置挡雪网14000米。

3
蒙东呼伦贝尔新左旗2025年10千伏及以下农网工
程

发改和工信局
计划购置线杆、电缆等设备，改造10kV线路88.3千米，提升地区线路承
载能力，优化电网结构。

新建 2200 2200 2174 完成组立电杆903基，架设导线46.35千米。

4 新巴尔虎左旗畜牧业产业化提升项目
农牧水利科技局

嵯岗镇

1.新左旗沃金牧业肉牛云仓：拟建设肉牛云牧仓基地1座，占地面积
26.6181公顷，包含：牛棚、采食通道、草料库、堆粪场、青储用地及

生产机械设备购置等配套工程；
2.山合澎湃乳业乳制品加工项目：占地使用面积99亩，建设面积为70亩
（建设联合生产车间、原料库房、消防水池、锅炉房、废品库、污水处
理车间、出货罩棚、停车待收棚等设施），并构建相关设备进行乳制品
加工工艺。

新建 11000 1000 656

1.沃金项目已完成部分挖槽工程已平整场地24万平方

米，完成立柱9栋、横梁4栋、采食通道2栋。
2.山合澎湃项目山合澎湃乳业乳制品加工项目，城镇
开发边界方案正在履行一事一议程序，同步进行批次
用地组件工作

5 新巴尔虎左旗特色景区项目 文旅体局

1.伊和乌拉旅游景区项目：建设25座标准蒙古包、4座就餐蒙古包、1座
二层全景餐厅、木刻楞住宿屋子5个、房车营地、露营地、大型实景演
出场地及附属设施；2.七彩红乐园扩建项目：建设10座传统蒙古包、
300米木栈道、观光小火车1辆及附属设施；3.呼伦贝尔大型马文化演绎
配套基础设施建设项目：建设蒙古包20座、射箭场、游客休息凉亭、演

出场地置景、木栈道及基础配套设施。

新建 3000 1500 1440

1.伊和乌拉旅游景区项目正在落实土地手续。
2.巴尔虎蒙古部落项目那达慕会场已基本建设完成。
3.呼伦贝尔大型马文化演绎配套基础设施建设项目已
完工投入使用。

2 新巴尔虎左旗养殖基地及社会化服务项目 农牧水利科技局

1.嵯岗镇乳牛标准化养殖基地项目：新建成牛舍4栋、犊牛舍2栋、隔离
舍1栋、运动场1座、挤奶厅1栋、青贮窖1座、防疫1栋、改良房1栋及场
区附属配套工程和生产设备购置；
2.“三变”改革试点项目：在巴音贡嘎查建设牛犊饲养区，购买智能拌
料间设施设备、中型铲车、双刀打草机等农机设备；对莫达木吉嘎查现
有加工车间进行全面升级改造；在塔日根宝力格嘎查新建养殖棚圈、配
种室、牛舍隔离墙并购置等农机设备；
3.嘎查社会化服务项目：萨如拉图雅嘎查、巴音希勒嘎查、敖伦诺尔嘎
查、诺干诺尔嘎查购置大型拖拉机、饲草运输车、梱草机等大型农机设
备。

新建 2000 1000 670

1.嵯岗镇乳牛标准化养殖基地项目，正在建设地基。
2.新巴尔虎左旗“三变”改革试点项目，工程部分已
开标，已开工建设；设备部分8月6日开标，已签订合
同。
3.嘎查社会化服务项目，已编制项目实施方案、招标
控制价，8月29号开标。

6 荣耀中油加油加气有限公司服务区能源站项目 商务局

拟建设办公及住宿用房、附属用房、加油机6台12枪、6台潜油泵、30立
方米地埋式汽油储油罐3个、30立方米地埋式柴油储油罐3个；加气机4
台8枪、1座立式60立方米L-CNG储气罐、新能源汽车充电桩、硬化水泥
地面、停车平台和新能源光伏发电区等。

新建 2000 2000 1990
现A区站房浇筑完成，油罐区完成，量棚组装网架完成
。B区宾馆封顶，管道沟完工，辅助房支膜。

7 额布都格口岸进境粮食指定监管场地项目 商务局

项目总规划用地面积为40172.20㎡，总计容面积32301.43㎡，本期建设
面积4060.78㎡(新建加原有)，工程拟建新巴尔虎左旗额布都格口岸进
口粮食指定监管场地。项目新建监管实验化验用房200㎡、粮食熏蒸仓
450m(预建)、粮食暂时存放库450m、撒漏物下脚料储存库及消毒药剂库
180m、门卫室36 ㎡、地磅房25㎡、圆筒仓(1000吨)3个及配套基础设施
。设备购置包括箱式变压器(630kVA)1台、地磅(100吨)2台、焚烧炉1台
、海关监管系统1套、叉车2台、装载机2台、粮食输送机1套、实验设备
1套。

新建 3000 1000 2100

一标段：完成南侧地磅基础垫层浇筑，完成卸粮棚地
梁混凝土浇筑，完成熏蒸仓、卸粮棚房心回填土。
二标段：智能卡口系统：一体化机柜到货、线缆到货
、箱号识别杆件制作完成待发货。2.机房工程：监控
挂墙机柜已到货。3.综合布线及无线覆盖系统：杆件
制作完成80%待喷涂烤漆、线缆已到货。
三标段： 于8月17日完成圆筒仓锥底焊接。

8
华能新巴尔虎左旗防沙治沙和30万千瓦光伏一体
化项目（一期）

发改和工信局 购置光伏组件、箱变、逆变器，储能设备等。 新建 74492 37980 21570 光伏区域入场开展施工,完成管桩柱7918根。
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9 新左旗农庄建设项目（二期） 农牧水利科技局 建设16座温室大棚及仓储保鲜库、配套设施。 续建 2400 200 200 15座暖棚、仓储保鲜库基本完工，已开展收尾工作。

10
内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎左旗市政管道
及设施老化更新改造项目

住房建设和交通运
输局

1.改造供水管道19.2公里,改造及新建给水阀门井、检查井及配套排气
井 59座，拆除并恢复沥青路面及基层18837平方米;2.改造排水管道1公
里,拆除并恢复沥青路面及基层1500平方米;3.更新雨水管道510米，配
套管件及检查井3座，路面拆除恢复150平方米;4.改造供热管道6公里，
配套管件及检查井30座，路面拆除恢复300平方米。

续建 2644 1200 860

已完成总进度90%，热网恢复沥青路面恢复90平米，混
凝土路面恢复440平，人行道80平。给水管网更新改造
18652米，新砌和更新井77座，自来水检查井16座，雨
水管线清淤7700米，罕达盖街混凝土路面修复4560平
方米，路面损坏维修硬化8650米，巷道水泥路维修500
平方米。供热管网6.7公里已完成。

11 新左旗排水防涝设施及地下管网更新改造项目
住房建设和交通运

输局

改造阿木古郎镇排水设施工程：1.修复雨水管线破拆并恢复沥青道路
2492㎡、混凝土道路8720㎡、人行道2962㎡、路沿石修复644m；土方挖
填28403.51m³；2.修复De1000雨排管线263m、De600雨排管线806m、

De500雨排管线782m、De400雨排管线444m；修复雨水篦113处、混凝土
雨水井87座；3.修复石砌雨水排出口4处。

续建 2280 600 590
修建南出口周边雨水混凝土管90米；修复伊博园小区
周边浇筑面层混凝土；凯旋城周边已完成路面硬化。

12 新巴尔虎左旗2024年防沙治沙项目
自然资源局
（林草局）

封沙育草7.89万亩，工程固沙2.46万亩（含人工种草2.46万亩）。 续建 5931 2000 5500
2024年防沙治沙项目已完成围栏建设23.54万米，沙障
建设1.48万亩。

13
华能新巴尔虎左旗防沙治沙和30万千瓦光伏一体
化项目（二期）

发改和工信局

本光伏项目建设规模为300MW，容配比为1:1.2，直流侧安装
360.01485MWp光伏组件，配套建设箱变、逆变器、集电线路、站内道路
。项目配套建设45MW/90MWh储能设备，建设1座220千伏升压站及其进站

道路。

力争 49188 25420 3600
正在办理升压站区域农用地转建设用地手续，组件已
上报市自然资源局。

14
内蒙古鑫岳矿业有限责任公司新巴尔虎左旗罕达
盖铁铜矿项目

发改和工信局 建设年产矿石量40万吨采选工程。 力争 30000 5000 0
已完成选、尾矿项目备案以及采矿项目核准,正在办理
征地、生产建设相关手续。
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